

工程暂停令

工程名称：内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号：GCZT101

致 江苏华能建设集团工程有限公司 (施工项目部)：

由于 春节即将来临 原因，我方收到你方编号 JDGF-JSHN-SQ-001 工程暂停申请，现允许你方可以于 2017 年 1 月 19 日起，对本工程的 所有 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1. 要求你单位，放假期间一定要安排满足实际现场要求的留守值班人员数量，确保现场安全。
2. 放假前一定要进行现场检查，对有安全隐患的所有部位要进行整改。
3. 要对留守值班员进行安全教育，注意取暖、用煤、用电发生安全事故，确保自身安全。
4. 必须要有完整的留守值班制度，确保现场财物的安全。

以上通知要求你单位严格执行，保证春节放假期间的安全。

监理单位（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 1 月 19 日

业主项目部意见：

批准

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 1 月 19 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。