

工程暂停令

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏二期 10 兆瓦项目

编号：

致 信息产业电子地十一设计研究院科技工程股份有限公司 (施工项目部)：
由于 天气 原因，现通知你方必须于 2018 年 12 月 31 日 零 时起，对本工程
的 所有 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、做好施工现场安全防护工作，特别是已并网的光伏区
- 2、做好剩余材料的安全保管措施
- 3、安排好值班人员，做好停工期间的防火防盗工作

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019 年 1 月 8 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019 年 1 月 9 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份



由 扫描全能王 扫描创建