

工程暂停令

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号:

致 南通市中南建工设备安装工程有限公司 (施工项目部):

由于 春节假期 原因, 现通知你方必须于 2017 年 01 月 21 日 7 时起, 对本工程的 全部 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

监理单位 (章)

总监理工程师: 卢洪彦

日期: 2017 年 01 月 21 日

业主项目部意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张永平

日期: 2017 年 01 月 21 日

注 本表一式 三 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 一 份。