

工程暂停令

工程名称：内蒙古清佑新能源 10MW 光伏发电扶贫项目

编号：01

致：江苏华能建设工程有限公司（施工项目部）：

由于 目前天气 原因及业主项目部的要求，现通知你方必须于 2016 年 11 月 20 日 08 时 起，对本工程的 土建 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作；

1；目前施工的单排桩未完成的从 11 月 20 日起暂时停止施工，对已经浇筑完成的做好必要的防冻措施；

2；对已经钻孔未浇筑的孔、采取木板上覆土的安全、防冻措施，确保停工期间的安全。

3；对土建施工机械不用的要切断电源，对开关进行防雨雪保护。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2016 年 11 月 20 日

施工项目部签收：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2016 年 11 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。