

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 001

致 山东和盛电气有限公司 (施工项目部):

由于 春节期间施工单位、业主单位、监理单位回家过年 原因, 现通知你方必须于 2017 年 01 月 20 日 18 时 起, 对本工程实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

监理单位 (章) 
总监理工程师: 李尚明
日期: 2017 年 1 月 20 日

业主项目部意见:

同意

业主项目部 (章) 
项目经理: 3160
日期: 2017 年 1 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。