

工程暂停令

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：20160118

致乐照光伏科技有限公司：

由于春节放假施工人员回家过年原因，现通知你方必须于 2017 年 1 月 18 日 7 时起，对本工程的站
内施工部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

留守人员做好安保工作，责任到人。



监理单位（章）

总监理工程师：金子

日期：2017 年 1 月 18 日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张周峰

日期：2017 年 1 月 18 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。