

工程暂停令

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: LZDK-ZHJL-001

致: 中微机电科技股份有限公司临漳戴克项目 (施工项目部):

由于 国家传统节日春节的到来 原因, 现通知你方必须于 2017 年 01 月 25 日 08:00 时起, 对本工程的 全部施工 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1) 做好停工前的安全检查工作, 及时排除安全隐患;
- 2) 做好节假日的轮流值班工作, 对厂区进行定时或不定时检查, 做好防火、防盗等工作;
- 3) 对项目带电部分加强安全管理, 并网完成区域进行隔离防护, 并张贴及悬挂警示标志于醒目处;
- 4) 年后复工日期初定为 2017 年 02 月 12 日, 施工单位做好组织施工人员进场的工作准备。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 罗军

日期: 2017 年 01 月 24 日



业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 穆龙

日期: 2017 年 01 月 24 日

注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

工程复工令

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：LZDK-ZHJL-001

致：中微机电科技股份有限公司临漳戴克项目（施工项目部）

我方发出的编号为 LZDK-ZHJL-001 《工程暂停令》，要求暂停施工的全部施工（工序），经查已具备复工条件。经业主项目部同意，现通知你方于 2017年02月13日07时起恢复施工。

附件：证明文件资料



注 本表一式三份，监理单位、施工项目部和业主项目部各一份。