

工程暂停令

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目 编号: ZTL-ZHJL-2018-001

致: 四川四方宏海电力设计有限公司

南京东送电力科技有限公司

由于春节临近,各施工单位陆续放假,施工人员回家过年,现场无人施工的原因,现通知你方于 2018 年 2 月 12 日 08 时起,暂停光伏区、升压站、送出线路、集电线路、对端改造等部位(工序)施工,并按下述要求做好后续工作:

要求:

- 1.现场做好防火防盗应急准备工作
- 2.现场安排留守人员值班,做好值班人员联系方式
- 3.严禁使用明火(包括煤炭)、柴火点燃取暖,防止火灾及煤气中毒事件发生
- 4.工地配备灭火器材,做好值班和安全保卫工作,禁止闲杂人员(尤其是儿童、老人)进入施工现场

抄送: 上海华明电力设备销售有限公司

监理单位(章)

总监理工程师: 赵占良

日

期: 2018.2.9

注 本表一式三份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建