

工程暂停令

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾150兆瓦(一期)50兆瓦农光互补光伏发电 001

致 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 (施工项目部):

由于 安全文明 原因, 现通知你方必须于 2017 年 7 月 7 日 12 时起, 对本工程的 27#-34#光伏区 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

监理项目部 (章)

总监理工程师: 红观水

日期: 2017 年 7 月 7 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理 升仙桃杨林尾150兆瓦

日期: 2017 年 7 月 7 日

注 本表一式    份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存    份。