

工程暂停令

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目 编号：001

致 江苏启安建设集团有限公司 (施工项目部):

由于 目前现场已经没有施工作业面，按建设单位的要求，先暂停本项目的施工 原因，现通知你方必须于 2017 年 10 月 1 日 12:00 时起，对本工程的 所有 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、加强安全保卫工作，落实防盗、防破坏措施。
- 2、剩余材料入库统计集中保存并安排施工现场值班人员。

监理项目部（章）

总监理工程师： 生金文

日期： 2017 年 10 月 1 日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 王红

日期： 2017 年 10 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。