

春节工程暂停令

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目


编号: 002

致 江苏启安建设集团有限公司 (施工项目部):

由于__目前 2018 年春节来临原因, 按建设单位的要求, 先暂停本项目施工_, 现通知你方于_2018_年_2_月_1_日起对本工程的__所有施工__部位(工序)实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、在春节放假期间, 加强安全保卫工作, 落实防盗、防火、防破坏、防事故发生措施。
- 2、剩余材料入库统计集中保存, 安排专人在施工场地及宿舍值班。

监理项目部(章)


总监理工程师: 

日期: 2018 年 1 月 31 日

业主项目部意见:

同意停工, 作好值班人员
安排。

业主项目部(章)

项目经理: 

日期: 2018 年 1 月 31 日

注 本表一式__份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

