

GFDZJBM10: 工程暂停令

工 程 暂 停 令

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: 002

致 汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 (施工项目部):

由于 天气寒冷无法施工等 原因, 现通知你方必须于 2019 年 01 月 19 日起, 对本工程的实施暂停施工。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 刘世发

日 期: 2019 年 1 月 18 日

业主项目部意见:

业主项目部 (章)

项目经理: 王南利

日 期: 2019 年 1 月 18 日

注 本表一式    份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存    份。