

工程暂停令

工程名称：山东东方新材料 4MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号： ZHJL-ZTL-001

致：山东九朗电力工程有限公司（施工项目部）：

由于临近春节原因，现通知你方必须于 2018 年 02 月 08 日 17 时起，对本工程的全部部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1.做好春节期间物料保管工作
- 2.做好春节期间成品保护工作
- 3.做好暂停施工前现场安全隐患排查工作，确保暂停施工期间施工现场无安全隐患
- 4.做好春节后复工人员安排计划



监理单位项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2018 年 02 月 08 日

业主项目部意见：

同意



业主项目部（章）

项目经理：[Signature]

日期：2018 年 2 月 8 日

注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存__份。