

工程暂停令

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-01

致 正泰电气股份有限公司 (施工项目部)：

由于安全措施不到位引起伤亡事故原因，现通知你方必须于 2018 年 6 月 14 日 9 时起，对本工程的二期厂房 7#、8#车间屋面彩钢瓦更换、一期厂房 4#车间檩条加固部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、严格按照安检部门提出要求整改。
- 2、本工程整改验收未完成之前不准私自开工。

监理项目部 (章)：

总监理工程师：

日

期：2018 年 6 月 14 日

业主项目部意见：

业主项目部 (章)：

项目

日

期：2018 年 6 月 14 日

施工项目部签收：

施工项目部 (章)：

项目经理：

日

期：2018 年 6 月 14 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。