

工程暂停令

工程名称：慈溪汇丽机电股份有限公司东厂区 2300KWp 分布式光伏发电项目
编号：

致 宁波赛阳联科能源开发有限公司：

由于近期光伏政策的调整之不可抗力，为了维护双方的权益，经我司领导层讨论决定，我司针对贵司所实施的项目采取暂时停止进一步施工的决定。现通知贵司须于 2018 年 6 月 3 日起，对本工程的实施暂停施工，请落实施工人员撤场工作，并做好施工材料防护措施。

建设单位（章）：

日

期：2018年6月3日

承包单位签收：

承包单位（章）：

项目经理：_____

日期：_____

填报说明：

本表一式三份，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。