



正衡监理
Zhengheng Supervision

临时离场联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-LCD-002

致：措美北控新能源有限公司措美北控项目部：

由于受当地气候条件影响，本工程将于 12 月下旬停工的原因，现我方监理人员申景鹏、常青将于 2018 年 12 月 18 日 08 时起，暂离项目现场，返回时间：根据建设单位提前通知的进场时间，请建设单位批准确认。

项目监理机构（章）：

监理负责人：

日

期：2018 年 12 月 16 日

业主单位意见：

做好离场前的各项安全工作

2018.12.17

边亚南

建设单位（章）：

项目经理：

日 期：

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。