

JBKXM10

工程暂停令

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM10-001

致 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部：

由于 天气、图纸及资金等方面的 原因，现通知你方必须于 2018 年 10 月 12 日 00:00 时起，对本工程的 升压站土建及风机基础 部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、人员撤离时所有电源断开；
- 2、人员撤离后项目部及宿舍安排值守人员，做好防火防盗工作；
- 3、升压站施工及已开挖的风机基础现场设围挡和警示标识标牌；
- 4、升压站混凝土做好养护工作；
- 5、施工材料做好成品保护工作；
- 6、做好年后复工计划安排工作；

监理项目部(章)：

总监理工程师：

日期：2018 年 10 月 13 日

业主项目部意见：

由于天气及人员等方面的原因，
现升压站土建及风机基础
部位暂停施工。

边亚南

2018.10.13

同意暂停施工，
安排人员值守。

业主项目部

项目经理：

日期：2018 年 10 月 13 日

注：本表一式 4 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。