

工程暂停令

工程名称：宿迁恒达 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDZT-01

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司 施工项目部

由于春节放假原因，现通知你方于 2019 年 01 月 27 日起，
对本工程实施暂停施工，并按下述要求做好离场前的各项工作：

对施工现场进行全面安全检查，排除所有安全隐患，做好施工现场材料堆放、设备保管等工作，组件、设备安装必须牢固，屋面及厂区地面施工后产生的垃圾必须清理干净。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：



注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。