

工程复工申请表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-XNYHC-ZTF-002

致：温州物隆源分布式光伏发电项目监理项目部

第 WLY-ZTL-001 号工程暂停令指出的 春节休假 工程停工因素现已全部消除，现与 2019 年 2 月 19 日具备复工条件。特报请审查，请予批准复工。

施工项目部(章): 
项目经理: 沈明华
日期: 2019.2.19

监理项目部审查意见:

经审查, 现具备复工条件. 同意本工程于 2019 年 2 月 19 日 6 时
起全面复工. 复工日定为 2019 年 2 月 19 日

监理项目部(章): 
总监理工程师: 徐耀华
日期: 2019.2.19

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。