

工程暂停令

工程名称: 时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号: JXM9-ZHJL-001

主送: 中建国信工程建设有限公司

抄送: 溧阳市图南新能源科技有限公司

由于 1、你单位工程一切险、第三方责任险、现场所有施工人员伤害险, 未向监理单位提供保险单据。 2、现场管理人员无相关资格证书等 原因, 现通知你方必须于 2019 年 4 月 9 日 起, 对本工程的 所有 部位(工序)实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:

- 1、你单位工程一切险、第三方责任险、现场所有施工人员伤害险,
- 2、现场管理人员无相关资格证书等

对上述两项事宜我部已多次向贵单位以联系单编号: JXM6-ZHJL-001 第 3 条、编号: JXM6-ZHJL-002 第 2 条 3 条, 通知单编号: JXM7-ZHJL-002 第 3 条 监理第一期列会编号: JXM8-ZHJL-001 安全文明施工第 4 条、进度第 5 条; 形式提出向我监理项目部报审, 至今我部没有收到中建国信报审材料, 鉴于以上情况建议时代上汽项目暂时停工整顿。待总包单位将相关资料报审至监理项目部, 审核合格后你单位申报工程复工令。

监理项目部

总监理工程师

日期:



业主项目部意见:

安全管理责任重大, 中建国信在落实安全管理上「拖」再「拖」, 同意停工整改, 停工后密切督[监]。[陈国信] 按量做好复工所需工作。

业主项目部(章)

项目经理:

日期: 2019 年 04 月 09 日



本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。