

工程暂停令

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-001

致 浙江中天智汇安装工程有限公司（施工单位）：


由于 传统节日--春节放假 原因，现通知你方于 2020 年 1 月 17 日起，对本工程实施暂停施工，并按下述要求做好离场前的各项工作：

对施工现场进行全面安全检查，排除所有安全隐患，做好施工现场材料堆放、设备保管等工作，施工作业区域产生的垃圾必须清理干净。

离场前将住宿房屋内水、电、气关闭，门窗锁扣好

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）



2020年1月8日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

