

工程暂停令

项目名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：HNGP-B2-001

致：湖南中程电力工程有限公司 (承包单位)

由于 春节放假 原因，现通知你方必须于 2020 年 01 月 18 日 08 时起，对本工程的 所有 部位(工序)实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

1、暂停施工期间，你方应做好现场的防火、防盗、防风、防水的保护措施，安排好看护人员，并将保护措施和看护人员名单书面报至项目监理机构；

2、复工前，应编制好后续施工进度计划和相关措施方案，得到批准后方可复工。

项目监理机构(章)：

总监理工程师：

日

期：2020.01.14

建设管理单位审批意见：

同意

建设管理单位(章)：

项目经理：

日

期：

2020.1.17

承包单位签收：

承包单位(章)：

项目经理：

日

期：

2020.1.17

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设管理单位存____份，项目监理机构存____份、承包单位存____份。