

工程暂停令

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-ZTL-01

致 孚尧电力工程设计（上海）有限公司施工项目部：

由于春节放假停工，现通知你方必须于 2020 年 1 月 20 日 8 时起，对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、加强安全保卫工作，落实防盗、防破坏措施。
- 2、剩余材料入库统计集中保存并安排节日放假施工现场值班人员。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2020 年 1 月 19 日

业主项目部意见：

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2020 年 1 月 19 日

本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建