

表 A.0.5

工程暂停令

工程名称:

编号: 01

致: 微山县欢城建筑有限公司 (施工项目监理部)

由于 春节 原因, 现通知你方于 2020 年 01 月 20 日 17:00 时起, 暂停施工, 并按下述要求做好后续工作。

要求: 关闭所有临时用电, 现场材料要堆放有序, 垃圾要清理干, 升降机械要及时交还厂部。

项目监理机构:

总监理工程师:



施工单位签收:

2020 年 1 月 16 日

放假前由监理单位下发