

工程暂停令

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)光伏电站项目

编号：JXM11-JL01-ZTL002

致：上海金鑫建筑安装工程有限公司（施工项目部）：

由于春节放假原因，现通知你方必须于2021年1月26日12时起，对本工程的全部作业部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作。

1、在春节放假停工前完成安全隐患排查整改工作，排查整改记录报监理项目部备案。

2、落实好安全保卫值班人员，并报送监理及业主项目部，值班人员经过事故应急预案交底，具备值班能力。

3、组织值班人员每日对停工现场安全巡视，做好防盗、防破坏、防火灾、防恶劣天气等相关措施，并将巡视情况详细记录。

4、根据当地政府要求做好防疫工作。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2021年1月24日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建