

工程暂停令

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-ZGDJ-001

致: 四川胜邦建筑工程有限公司 施工项目部

由于 传统节日-春节放假 原因, 现通知你方于 2021 年 1 月 28 日起, 对本工程实施暂停施工, 并按下述要求做好离场前的各项工作:

对施工现场进行全面安全检查, 排除所有安全危险源, 做好施工现场材料堆放、设备保管等工作厂区地面施工后产生的垃圾必须清理干净。

离场前将住宿房屋内水、电、气关闭, 门窗锁扣好。

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日期:



业主项目部意见:

业主项目部 (章):

项目经理:

日期:



注: 本表一式 三 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存 二 份, 监理项目部存 一 份。



扫描全能王 创建