

工程暂停令

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（施工项目部）：

由于春节放假原因，现通知你方必须于2021年1月27日17时起，对本工程的光伏区部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、光伏区剩余材料归整好放入料场并有专人看护。
- 2、光伏区垃圾需要全部清理干净。
- 3、现场临时用电要求必须全部断电。
- 4、道路旁材料堆积处做好防护措施要有安全警示标识。
- 5、春节放假期间要求有值班人员在现场巡逻，做好防火、防盗措施。
- 6、节后复工申请报监理审批，收到监理复工令后方可复工。
- 7、计划复工时间：2021年2月28日。

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2021年1月26日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2021年2月6日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理单位存一份。



扫描全能王 创建