

工程暂停令

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-001

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目经理部）：

由于 春节将至 原因，现通知你方于 2021 年 02 月 07 日 12 时起，全场暂停（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

- 要求：
- 1、做好全场安全防护工作，
 - 2、各参建单位春节放假期间要安排专人值班，值班人员每天上岗，确定值班人员名单。
 - 3、春节放假撤场人员按照当地防疫要求措施，办理好一切手续才能返乡。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日期：2021.02.06



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。