

工程暂停令

工程名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-ZTL-003

致 江苏华源建设工程有限公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

由于 春节将至 原因，现通知你方于 2022 年 01 月 17 日 16 时起，全场暂停（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

要求：

- 1、做好全场安全防护工作，
- 2、春节放假期间要安排专人值班，值班人员每天上岗，确定值班人员名单。
- 3、春节放假撤场人员按照当地防疫要求措施，办理好一切手续才能返乡。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。