

工程暂停令

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-ZTL-002

致：江苏希源电力建设有限公司（承包单位）

由于 2021 年 12 月 13 日因炮楼施工存在严重安全隐患，并下发工程暂停令 001 号，要求你单位停工并出具安全施工方案，截止目前你方依旧进行施工。现通知你方必须于 2021 年 12 月 15 日起，对本工程所有工序暂停施工。

并按下述要求做好各项工作：

- 1、加强现场安全管理，并进行安全交底。
- 2、出具安全施工方案。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

李俊平

日

期：

2021.12.15

建设单位意见：

建设单位（章）：

项目代表：

蒋凯

日

期：2021.12.15

填表说明：

本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。