

工程暂停令

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-ZTL-003

致：江苏希源电力建设有限公司（承包单位）

由于气候影响，风力较大。要求组件安装、吊装组件短时间内无法进行施工。
现通知你方必须于 2021 年 12 月 24 日起，对本工程组件安装、吊装暂停施工。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

李俊平

2021.12.24

建设单位意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日

期：

孙 凯

2021.12.24

填表说明：

本表一式 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。