

工程暂停令

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目

编号：ZCQD-ZHJL-ZTL-01

致：中车青岛四方车辆研究所有限公司：（总包项目部）

由于春节放假停工，现通知你方于2023年01月18日0时起，对本工程的所有部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、加强安全保卫工作，落实防盗、防破坏措施。
- 2、剩余材料入库统计集中保存，并安排节日放假值班人员。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2023年01月11日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2023年01月11日

本表一式3份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份



扫描全能王 创建