

工程暂停令

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SZBX-ZHJL--ZTL-001

致：上海道发新能源有限公司

由于春节放假原因，现通知你方必须于 2023 年 1 月 16 日时起，对本工程的所有施工区域部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、组织现场进行安全检查，对存在的隐患整改完善。
- 2、对剩余材料进行统一规整并登记。
- 3、撤场前要将所有垃圾清理干净，做好材料的整理，保存工作。以便春节后项目顺利平稳展开。
- 4、做好协助施工人员撤场安排。

监理单位（章）

总监理工程师：赵旭超

日期：2023 年 1 月 13 日

业主项目部意见：

同意！

业主项目部（章）

项目经理：汪崇贵

日期：2023 年 1 月 13 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位项目部存 份。

