

工程春节放假暂停令

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司1.49MW分布式光伏发电项目
昆山旭发电子有限公司1.49MW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-001

致：苏州亚睿光伏科技有限公司（施工项目经理部）

由于春节将至原因，现通知你方于2023年01月19日08时起，全场暂停（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

- 要求：
- 1、做好撤场前全场安全防护隐患排查各项工作。
 - 2、施工单位春节放假期间做好项目现场值班巡查工作。
 - 3、节后复工日期定于 2023 年 02 月 08 日。

项目监理单位（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日期：



工程春节放假暂停令

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司1.49MW分布式光伏发电项目
昆山旭发电子有限公司1.49MW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-A08-001

致：苏州亚睿光伏科技有限公司（施工项目经理部）

由于春节将至原因，现通知你方于2023年01月19日08时起，全场暂停（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。

- 要求：
- 1、做好撤场前全场安全防护隐患排查各项工作。
 - 2、施工单位春节放假期间做好项目现场值班巡查工作。
 - 3、节后复工日期定于2023年02月08日。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日期：

