

工程暂停令

工程名称：常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目

致：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司（施工项目部）：

由于 春节放假 原因，现通知你方必须于 2023 年 01 月 15 日 18 时起，对本工程的光伏区部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、光伏区剩余材料归整好放入料场并有专人看护。
- 2、光伏区垃圾需要全部清理干净。
- 3、现场临时用电要求必须全部断电。
- 4、道路旁材料堆积处做好防护措施要有安全警示标识。
- 5、春节放假期间要求有值班人员在现场巡逻，做好防火、防盗措施。
- 6、节后复工申请报监理审批，收到监理复工令后方可复工。
- 7、计划复工时间：2023 年 01 月 31 日。



业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）
副总经理：
日期：2023 年 1 月 14 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。

