

工程暂停令

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-ZTL-001

致：福建永福电力设计股份有限公司（承包单位）

由于项目开工至今，迟迟未见资料及施工蓝图报审，经监理部下发两份通知单催促。但贵单位听之任之，一拖再拖，始终未见施工蓝图及报审资料报审。现通知你方必须于 2022 年 5 月 18 日起，对本工程所有工序暂停施工。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：王超

日



建设单位意见：

建设单位（章）：

项目代表：_____

日 期：_____

填表说明：

本表一式____份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。