

工程暂停令

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-RF-ZTL-002

致：广州市天润沐阳新能源有限公司

抄送：福建永福电力设计股份有限公司

内容：

1、由于春节，此项目计划与 2023 年 01 月 12 日临时停工，计划于 2023 年 02 月 04 日开工（具体开工时间请建设方提前一星期告知我司）。

2、加强施工现场的安全工作：

(1) 现场的防火、防盗等安全隐患。

(2) 停工前，检查宿舍、办公室。切断电源消除安全隐患。

以上事宜，请总包单位悉知并严格执行，谢谢对监理工作的支持。

项目监理机构(章)

专/总监理工程师

日

期



总包单位意见：

总包单位(章)

项目经理

日

期




建设单位签收：

建设单位(章)

项目负责人

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和总包单位各一份。