

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: 003

致: 上海能辉科技股份有限公司 (施工项目部):

根据业主要求五一劳动节放假安排, 现决定自 2024 年 04.30 日至 2024 年 05 月 5 日, 本工程全面停工。

停工期间, 请做好以下工作:

1. 现场安全管理: 确保施工现场的安全防护, 防火、防盗、防触电的措施到位, 防止意外发生。
2. 设备维护: 对施工设备进行妥善保管和维护。
3. 人员管理: 安排好施工人员的假期生活, 严禁私自进入施工现场。

请各单位严格执行本停工令, 在复工前做好各项准备工作, 确保工程顺利进行。

特此通知!

监理项目部 (章)

总监理工程师: 张献英

日期: 2024 年 04 月 30 日

业主项目部意见:

停工期间, 各参建单位做好施工安全防护措施, 严禁私自进入施工现场, 做好安全防护措施, 做好安全防护措施, 做好安全防护措施。

业主项目部 (章)

项目经理: 张献英

日期: 2024 年 04 月 30 日

注 本表一式三份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存一份。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效

