

工程暂停令

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 编号: 1311-CZZH-ZTL-001

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (施工项目部):

由于 五一劳动节假期 原因, 现通知你方于 2025 年 05 月 01 日 07 时起, 至 2025 年 05 月 06 日 07 时对本工程的 全部作业 部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作。

- 1、节前对施工现场安全文明施工、防火防盗、设备材料防护等工作进行针对性的专项检查, 认真排查项目施工现场可能存在的安全风险和薄弱环节, 对存在的问题制定针对性措施落实整改。
- 2、放假期间组织进场人员安全教育培训及进场人员资料报审。
- 3、放假期间做好消防及防汛防汛工作。
- 4、节后复工第一天, 组织项目部全体人员进行收心安全学习活动。



监理项目部 (章)

总监理工程师: 张和兵

日期: 2025 年 4 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建