

工程暂停令

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-JS-01

致：浙江玉信电力建设有限公司

由于春节放假原因，现通知你方必须于 2025 年 1 月 20 日时起，对本工程的所有施工区域部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

- 1、组织现场进行安全检查，对存在的隐患整改完善。
- 2、对剩余材料进行统一规整并登记。
- 3、撤场前要将所有垃圾清理干净，做好材料的整理，保存工作。以便春节后项目顺利平稳展开。
- 4、安排人员进行值守，将值班计划表及联系方式报厂区备案。
- 5、做好协助施工人员撤场安排。

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日期：_____年__月__日

业主项目部意见：

业主项目部（章）

项目负责人：_____

日期：_____年__月__日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。