

监 理 报 告

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：JLBG-002

致： 隆化县扶贫办公室（主管部门）

我监理方自入 7 月 19 日入项目以来，未见施工任何策划文件报审及过程资料等。

我方监理以联系单（LHFP-LXD-002）通知施工方，要求施工单位进行资料报审、报验等事宜，但至 8 月 31 日，仍然未见任何书面文件资料，期间多次下发联系单、通知单不知是没有收到还是装作视而不见，要求施工单位配备资料员，但施工方迟迟不配备。现已影响工程预验收日期。

施工单位对待工程进度没有积极性，口头敷衍我方监理，但未能有真正的实际行动。

现我方监理人员向政府（扶贫办）单位发文监理报告告知。

特此报告

隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

监理项目部（章）

2017.8.31

注 本表一式四份，主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

