

GFDZJBM11：监理报告

监 理 报 告

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

致：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

由 中国电子系统工程第二建设有限公司（施工单位）工人上下屋面安全意识淡薄，拒绝按照要配备劳保防护用品，存在安全事故隐患。我方已于 2018 年 06 月 18 日发出编号为 ZHSUP-WXAS-SN18 的《监理通知单》，但施工单位未整改。

特此报告。

附件：√ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理单位（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2018 年 06 月 19 日



注 本表一式三份，建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。