



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

监理离场联系单

工程名称: 京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目
编号: ZHJL-JNSM-LCLXD-001

致: 京能源深苏州能源科技有限公司

根据 京能源深苏州能源科技有限公司 与常州正衡电力工程监理有限公司 (以下简称“正衡监理”) 签署的建设工程委托监理合同约定, 由正衡监理负责 京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目 的监理工作。正衡监理已按合同约定派遣监理工程师于 2022 年 02 月 26 日 到达现场并正式开展监理工作。截止 2022 年 06 月 25 日 已满足监理期限天数 4 个月, 自 2022 年 06 月 25 日 始, 已进入监理延期阶段。现监理项目部将于 2022 年 08 月 3 日 起, 结束本项目监理任务, 离开项目现场 (其中 2022 年 06 月 25 日 至 2022 年 08 月 3 日 为项目延期阶段, 本项目共累计延期 39 天)。后续如有监理协助事项, 请提前联系正衡监理公司市场部相关负责人, 以便协调。

监理项目部:

负责人:

日期: 2022 年 8 月 3 日

建设单位意见:

逾期 39 天, 因疫情原因, 属于不可抗力, 按相关规定执行。

建设单位: (章)

负责人:

日期: 2022 年 8 月 3 日

地址: 常州市武进区经济开发区兰香路 8 号 (交大科技园内)
电话: 0519-86767922 86767918 85503573

网址: www.zhhl-power.com



扫描全能王 创建