


质量/安全活动记录

工程名称：通威“渔光一体”唐山丰南 100MW（黑沿子一期）光伏发电项目 编号：JXM12—JLT01—029

活动时间	2017 年 11 月 25 日
活动地点	监理部
主持（交底）人	岳鹏飞
内容： 1、同施工方专工对最新版的室外给排水图纸及消防泵图纸及时进行审核，并提出合理化建议。 2、受损的渔业设施排污管道，在二次更换过程中，要求施工单位加强对渔业设施低压电缆的保护，防止将低压电缆划伤、受损，影响渔业设施正常用电。 3、在业主方跑并网手续需要时，我方监理人员必须全面配合业主方。 4、督促施工方尽快完善施工资料，全面的进行检查，及时补充。 5、要求河北网源电力工程有限公司尽快将二次仓柜体接线未完成施工量，尽快完成，避免影响后续并网发电。	
参加人（签字）	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。