

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 宋阳澍田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-LY-06

活动时间	2017 年 1 月 10 日
活动地点	监理项目部
主持(交底)人	年 冲
内容: 1.根据业主方要求, 1 月 20 日前完成 2MW 光伏组件安装。 2.通过分析天气, 可能会出现强降雨。 3.针对施工工期短、作业安全危险性大做出如下对策。 4.先把施工道路修整完毕, 不留下安全隐患。 5.所有作业人员全部做好技术安全交底。 6.如碰到强对流天气不得强行施工。 7.如有人员受伤立刻启动安全预案。	
参加人(签字)	李维军 年 冲 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。