

## 资料异常上传情况说明

项目名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 不能上传资料名称                                         | 做量问题处理单长。 |
| 不能上传原因说明：<br>因发现的问题，施工单位有些还未整改，因不能签字上传。          |           |
| 填表人：徐新生                                          |           |
| 监理项目部确认：<br>情况属实！                                |           |
| 监理项目部（章）<br>项目负责人：[Signature]<br>日期：2018. 9. 29. |           |

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

