

资料异常上传情况说明

项目名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

不能上传资料名称	质量/安全活动记录
不能上传原因说明：现场打印机于 2018 年 3 月 16 日故障，已送维修，目前现场无打印机办公，纸质版资料无法打印，待打印机 3 月 29 日修好后即同步资料上传到监理云。	
填表人：兰海宇	
监理项目部确认：	
监理项目部（章）： 项目负责人：严松贤 日期：2018.03.22	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。

JXM11: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号: 001

活动时间	2018 年 3 月 17 日
活动地点	监理部
主持人（交底）	严松贤
内容： 1、为加强安全文明施工、树立良好形象，督促施工单位对施工现场及生活垃圾进行清理，对施工材料规范摆放； 2、对施工单位上报的资料进行审查，不齐全部分要求施工单位上报； 3、要求施工单位对进场材料（钢筋、水泥、砂）相关质量证明文件及时上报，并取样送检；	
参加人（签字）	杨长禹、兰海宇

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。