

32	未经许可动用配电箱电源	500.00
33	在禁区内吸烟	200.00
34	动火作业未办理动火票	2000.00
35	乱倒垃圾、乱扔杂物、乱放水等	100.00
36	使用的工器具没有进行定期检验	200.00
37	在监护人不在时未停止工作	500.00
38	起重设备不合格或违章起吊	3000.00
39	未经过入厂安全教育，未持证上岗参加工作	500.00
40	违章指挥作业	3000.00
41	发生一次异常或火警苗子	2000.00
42	无票工作一次	2000.00
43	没办理开工手续擅自开工	5000.00
44	发生恶性未遂一次	5000.00
45	发生人身轻伤一次	10000.00
46	施工单位不建立自己的项目部，管理制度未上墙	1000
47	现场施工没有警示带，安全警示标识、灭火器	1000
48	喝酒上岗、施工人员打架	5000
49	未配备防火用品、劳保用品	1000
50	非施工人员进入施工区域	500
51	施工中发生事故造成发包方损失 按价赔偿并考核	
52	其他违章视情节轻重考核	
53	发生多发性违章 加倍考核	
若施工方违反上述管理措施，一切责任由施工单位承担。		
参加人（签字）	张太伟 张彦虎 李瑞京	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



质量交底活动记录

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：002

活动时间	2022 年 10 月 9
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	陈大伟
内容： 制定以下质量管理措施，各监理人员按照此标准执行 质量管理措施 1、施工时不按程序报验，擅自施工，每次罚款 5000 元。 2、使用不合格的材料，发现后罚款 5000 元。 3、材料不符合设计要求，罚款 200 元 4、支架安装偏差超过技术标准，罚款 100 元。 5、夹具螺栓未紧固，罚款 100 元。 6、安装部分、电气部分，发现质量问题限期 2 天内进行整改，不整改罚款 1000 元。 若施工方违反上述管理措施，一切责任由施工单位承担。	
参加人（签字）	张立虎 陈大伟 李瑞宣

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。




扫描全能王 创建

进度管理交底活动记录

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kw 分布式光伏发电项目

编号：003

活动时间	2022 年 10 月 9
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	陈大伟
内容： 制定以下质量管理措施，各监理人员按照此标准执行 进度管理措施 1、施工单位要制定可执行性的进度计划，无进度计划罚款 2000 元。 现场进度滞后于进度计划，限期 2 天内不进行整改罚款 1000 元。 人员： 1、 施工单位要有专职资料员，若资料滞后，不拨付工程进度款。 2、 若施工单位工期滞后，又不增加施工人员，每天罚款 5000 元。 施工时间： 1、每天上午 8:00 必须开始施工，下午 6:00 下班，把每天开始施工，下班图片发微信群。 2、施工进度滞后又不能按以上时间施工每天罚款 1000 元。 加班： 1、加班图片发微信群；施工进度滞后夜间又不加班，每天罚款 1000 元。若施工方违反上述管理措施，一切责任由施工单位承担。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



扫描全能王 创建