

发文签收表(业主)

项目名称: 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

01

序号	事由	收文单位	签字	日期
1.	第一次工地例会纪要	上海宝网	沈之谦	9.4
2.	第二次工地例会纪要			
3.	第三次工地例会纪要			
4.	联单年ZHJL-LXJ-01			
5.	通知年ZHJL-TZD-01			
6.	第四次工地例会纪要	✓	沈之谦	9.5
7. X	联单年ZHJL-LXJ-02	✓	沈之谦	9.9
8.	第五次工地例会纪要	✓	沈之谦	
10.	项目周报 2016.09.08	✓	沈之谦	9.10
11.	通知年02	✓	沈之谦	9.24
12.	项目周报第一期~第四期	✓		
13.	第六次工地例会纪要	✓	沈之谦	9.18
14.	联单年03	✓	沈之谦	9.23
15.	第七次工地例会纪要	✓	沈之谦	9.25
16.	通知年03	✓	沈之谦	9.28
17.	第八次工地例会纪要	✓	沈之谦	10.2



发文签收表

项目名称:

02

序号	事由	收文单位	签字	日期
18	蓝理全套技术文件	苏州德新能源科技 有限公司	沈	10.
19	第1期月报	"	之谦	7
20	联单04	"		
21	联单05	"	沈之谦	10
22	第九次例会纪要	"		10
23	第十次例会纪要	"	沈之谦	10/14
24	通知单04 第十次例会纪要	"	沈之谦	10/20
25	第十二次例会纪要	"	沈之谦	10/29
26	第十三次例会会议纪要	"	沈之谦	11/5
27	通知单04	"	沈之谦	10.15
28	第十四次例会会议纪要	"	沈之谦	11/15
29	第十五次例会会议纪要	DFD	沈之谦	11/21
30	第十六次会议纪要	苏州天德	沈之谦	11/29
31	联单06		沈之谦	11/29
32	第3期月报		沈之谦	11/29
	十七次会议纪要		沈之谦	12/4



发文签收表 (世)

项目名称: 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

序号	事由	收文单位	签字	日期
34	第十二次例会纪要		沈之谦	12.10
35	第十九次例会纪要		沈之谦	12.23
36	通知单05			
37	处理单			
38	第二十次例会纪要		沈之谦	12.30
39	通知单06		沈之谦	
40	第二十二次例会纪要		沈之谦	1.3
41	通知单07			

