

# 发文签收表(总包)

项目名称:

| 序号 | 事由             | 收文单位            | 签字  | 日期         |
|----|----------------|-----------------|-----|------------|
| 1  | 第一次工地例会纪要      | 东风设计研究院<br>有限公司 | 胡见  | 2016.9.4   |
| 2  | 第二次工地例会纪要      |                 |     |            |
| 3  | 第三次工地例会纪要      |                 |     |            |
| 4  | 联单第2HJL-LXD-01 |                 |     |            |
| 5  | 通知单2HJL-TZD-01 |                 |     |            |
| 6  | 会议纪要(第四次)      | -1              | 刘建华 | 2016.9.6   |
| 7  | 联单第2HJL-LXD-02 | -1              | 刘建华 | 2016.9.9   |
| 8  | 第五次工地例会纪要      | -1              | 刘建华 | 2016.9.10  |
| 9  | 通知单02          | -1              | 刘建华 | 2016.9.13  |
| 10 | 第六次工地例会纪要      | -1              | 刘建华 | 2016.9.18  |
| 11 | 联单第03          | -1              | 刘建华 | 2016.9.22  |
| 12 | 第七次工地例会纪要      | -1              | 刘建华 | 2016.9.26  |
| 13 | 联单第04          | -1              | 刘建华 | 2016.9.28  |
| 14 | 通知单03          | -1              | 刘建华 | 2016.9.19  |
| 15 | 第八次例会纪要        | -1              | 刘建华 | 2016.9.29  |
| 16 | 第九次例会纪要        | -1              | 张宗强 | 2016.10.11 |
| 17 | 联单第05          | -1              | 张宗强 |            |



# 发文签收表

项目名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

| 序号 | 事由        | 收文单位 | 签字  | 日期           |
|----|-----------|------|-----|--------------|
| 18 | 通知单04     | 设计院  | 刘建华 | } 2016.10.17 |
| 19 | 会议纪要      | "    | 刘建华 |              |
| 20 | 初验整改意见    |      | 刘建华 | 2016.10.21   |
| 21 | 第十四次会议纪要  |      | 张岳强 | 2016.10.20   |
| 22 | 第十五次会议纪要  |      | 张岳强 |              |
| 23 | 第十六次会议纪要  | 设计院  | 张岳强 | 2016.11.6    |
| 24 | 第十七次会议纪要  |      | 张岳强 | 2016.11.12   |
| 25 | 第十八次会议纪要  |      | 张岳强 | 2016.11.21   |
| 26 | 第十九次会议纪要  |      | 张岳强 | 2016.11.25   |
| 27 | 通知单06     |      | 张岳强 | 2016.11.25   |
| 28 | 第二十次会议纪要  |      | 张岳强 | 2016.12.4    |
| 29 | 第二十一次会议纪要 |      | 张岳强 | 2016.12.10   |
| 30 | 第二十二次会议纪要 |      | 张岳强 | 2016.12.17   |
| 31 | 通知单05     |      | 刘建华 | 2016.12.23   |
| 32 | 第二十三次会议纪要 |      | 刘建华 | 2016.12.27   |
| 33 | 通知单06     |      | 刘建华 | 2016.12.28   |



